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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET DES DECISONS DU PRESIDENT

DECISION PRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.5211-10 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

-1 - JET : CH INSTALLATION ET D (0] E
BATIMENTS MODULAIRES - SIGNATURE D’UN AVENANT 1 AU LOT 2 :
LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES

Yannick GUILLO, Président de la Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°2024/87-04 en date du 26 septembre 2024 par laquelle le Conseil
communautaire a décidé de déléguer certaines attributions a Monsieur le Président,

Vu la décision 2025-047 du 29 avril 2025 décidant de la signature du marché
d’installation et de location de batiments modulaires avec la Société COUGNAUD,
pour le lot 2 : location de batiments modulaires,

Considérant que pour le lot 2, le marché comprend un prix de base de
171 980.23 euros H.T. auquel s’est ajoutée I'option portant ainsi le montant total du
marché a 184 075.40 euros H.T. soit 220 890.48 euros T.T.C.,

Considérant que dans le cadre du lot 2, il est nécessaire :

= d'une part de réaliser des travaux supplémentaires, a savoir : la fourniture et
pose de convecteurs complémentaires pour un montant en plus-value de
3476.69 euros H.T. mais aussi la fourniture et pose d'un détecteur de
mouvement pour un montant en plus-value de 588.00 euros H.T.,

= et d'autre part de procéder au retrait des signalétiques de portes pour un
montant en moins-value de 720.00 euros H.T.,

Considérant que ces modifications, d’'un montant total de 3 344.69 euros H.T. soit
4 013.63 euros T.T.C., engendre une augmentation du montant initial du marché,

Considérant qu'avec I'avenant n°1 au lot 2, le nouveau montant du marché est de
187 420.09 euros H.T. soit 224 904.11 euros T.T.C.

Considérant la nécessité de conclure un avenant 1 au lot 2 avec la Société
COUGNAUD,

Considérant qu'au vu du montant de l'avenant, il 'y a pas lieu de réunir la
Commission d’Appel d’'Offres.
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DECIDE

ARTICLE UN :

D'accepter et signer I'avenant n°1 pour le lot 2 avec la Société Cougnaud, située
Mouilleron Le Captif a La Roche-sur-Yon (85000) pour un montant de
3 344.69 euros H.T. soit4 013.63 euros T.T.C.

ARTICLE DEUX :

De rappeler que le marché du lot 2 comprend un prix de base de 171 980.23 euros
H.T. auquel s’est ajouté 'option portant ainsi le montant total du marché a 184 075.40
euros H.T. soit 220 890.48 euros T.T.C

ARTICLE TROIS :
D'indiquer qu'avec I'avenant n°1, le nouveau montant du marché pour le lot 2 est de
187 420.09 euros H.T. soit 224 904.11 euros T.T.C.

ARTICLE QUATRE :

D'indiquer que la présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois a compter de sa publication. Le
Tribunal Administratif peut étre saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait a Nangis, le 19 décembre 2025

Le Président,

Yannick GUILLO




