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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET DES DECISONS DU PRESIDENT

DECISION PRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.5211-10 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

2026-067 — OBJET: INSTALLATION ET LOCATION DE BATIMENTS
MODULAIRES - SIGNATURE D’'UN AVENANT 2 ET D’UN AVENANT3AULOT 2 :
LOCATION DE MODULAIRES

Pierre-Yves NICOT, Président de la Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°2026-034 en date du 16 avril 2026 par laquelle le Conseil
communautaire a décidé de déléguer certaines attributions a Monsieur le Président,

Vu la décision 2025-047 du 29 avril 2025 décidant de la signature du marché
d’installation et de location de batiments modulaires avec la Société COUGNAUD,
pour le lot 2 : location de batiments modulaires,

Vu la décision n°2025-131 en date du 19 décembre 2025 autorisant la signature d’un
avenant 1 avec la Société COUGNAUD portant le montant du marché a la somme de
187 420,09 euros H.T. soit 224 904,11 euros T.T.C.,

Considérant qu’'au regard de I'avancée des travaux, il est nécessaire de prolonger de
4 mois le délai de location des modulaires pour un montant en plus-value de
17 296,68 euros H.T. soit 20 756,02 euros T.T.C.,

Considérant la nécessité de conclure un avenant 2 au lot 2 pour prendre en compte
cette prolongation,

Considérant également la nécessité de mettre en place et de louer 7 poteaux
électriques pour cheminer l'alimentation a la suite de l'implantation du coffret de
chantier imposée par ENEDIS pour un surcout de 18 622,00 euros H.T. soit 22 346,40
euros T.T.C.,

Considérant la nécessité de conclure un avenant 3 afin de prendre en compte cette
modification,

Considérant qu’avec I'avenant 2 et 'avenant 3, le nouveau montant du marché est de
223 338.77 euros H.T. soit 268 006.52 euros T.T.C.,

Considérant que la Commission d’Appel d'Offres, lors de sa reunion, en date du
17 juin 2026, a émis un avis favorable a la conclusion de 'avenant 2 et de I'avenant 3
pour le lot 2 avec la Société COUGNAUD,
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DECIDE

ARTICLE UN :
D’accepter et signer I'avenant n°2 pour le lot 2 avec la Société COUGNAUD, située

Mouilleron Le Captif a La Roche-sur-Yon (85000) pour un montant en plus-value de
17 296,68 euros H.T. soit 20 756,02 euros T.T.C.

ARTICLE DEUX :

D’accepter et signer 'avenant n°3 pour le lot 2 avec la Société COUGNAUD, située
Mouilleron Le Captif a La Roche-sur-Yon (85000) pour un surcoit de 18 622,00 euros
H.T. soit 22 346,40 euros T.T.C.

ARTICLE TROIS :
De préciser qu'avec I'avenant 2 et 'avenant 3, le nouveau montant du marché est de
de 223 338.77 euros H.T. soit 268 006.52 euros T.T.C.

ARTICLE QUATRE :

D’indiquer que la présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois a compter de sa publication. Le
Tribunal Administratif peut étre saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait a Nangis, le mardi 23 juin 2026
Le Président,

Pierre-Yves NICOT




