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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET DES DECISONS DU PRESIDENT

DECISION PRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.5211-10 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

2026-113 — OBJET : MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION DE LA
MAISON MEDICALE SITUEE A MORMANT — SIGNATURE D’UN AVENANT 1 AU
LOT 2 : CHARPENTE/COUVERTURE

Pierre-Yves NICOT, Président de la Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°2026-034 en date du 16 avril 2026 par laquelle le Conseil
communautaire a décidé de déléguer certaines attributions a Monsieur le Président,

Vu la décision n° 2025-084 en date du 4 septembre 2025 autorisant la signature du
marché pour le lot 2 : charpente/couverture avec la Société CHEMOLLE, située 5
Route de Villeneuve a Les Sieges (89190) pour un montant de 48 209.78 euros H.T.
soit 57 851.74 euros T.T.C.,

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux, il est apparu nécessaire
de procéder a un remplacement du chassis de désenfumage dans la cage d’escalier
pour un montant en plus-value de 3 990 euros H.T. soit 4 788 euros T.T.C. ainsi qu'a
des modifications sur la fourniture et la pose de volets roulants sur les fenétres de toit
existantes pour un montant en plus-value de 4 200 euros H.T. soit 5 040 euros T.T.C.,
Considérant que le montant en plus-value de ces modifications s’éléve a la somme
de 8 190 euros H.T. soit 9 828 euros T.T.C.,

Considérant que cette modification porte le nouveau montant du marché a
56 399.78 euros H.T. soit 67 679.74 euros T.T.C.,

Considérant la nécessité de conclure un avenant 1 au lot 2 avec la Société
CHEMOLLE pour prendre en compte ces modifications,

DECIDE

ARTICLE UN :

D’accepter et signer I'avenant n°1 pour le lot 2 avec la Société CHEMOLLE, située 5
Route de Villeneuve a Les Siéges (89190) pour un montant en plus-value de
8 190 euros H.T. soit 9828 euros T.T.C. portant ainsi le nouveau montant du marché
a 56 399.78 euros H.T. soit 67 679.74 euros T.T.C.




» BRIE
s NANGI/ZIENNE

ARTICLE DEUX :

D'indiquer que la présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux mois & compter de sa publication. Le
Tribunal Administratif peut étre saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait & Nangis, le 30 septembre 2026
Le Président,

Pierre-Yves NICOT / ,




